[image: ]  
«Тымсер» сикт овмöдчöминса администрация
ШУÖМ
Администрация сельского поселения «Тимшер»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
 02 сентября  2022 года                                                                                    № 39
пст. Тимшер  
Усть-Куломский район 
Республика Коми

Об утверждении муниципальной программы «Доступная вода» 
на 2023 год

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Тимшер», администрация сельского поселения  постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу  «Доступная вода» на 2023 год согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения «Тимшер».




Глава сельского поселения «Тимшер»			            	В.А.Белова

 Приложение № 1
 к постановлению администрации
 сельского поселения «Тимшер» 
от 02 сентября 2022 года № 39

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
« Доступная вода»
Паспорт проекта
	
	Пункт проекта
	Содержание раздела

	1. 
	Название
	Доступная вода

	2. 
	
	Руководитель проекта Белова Валентина Андреевна, глава СП Тимшер

	3. 
	
	Куратор проекта Белова Валентина Андреевна

	4. 
	
	Администратор проекта Костровская Светлана Юрьевна, специалист администрации СП Тимшер

	5. 
	
	Члены рабочей группы Мирзоева Антонина Алексеевна, депутат Совета СП Тимшер

	6. 
	География проекта
	Республика Коми, Усть-Куломский район, сельское поселение «Тимшер»  п.Лопьювад

	7. 
	Сроки реализации проекта:
	

	
	Начало реализации
	01.04.2023

	
	Окончание реализации
	30.10.2023

	8. 
	Краткая аннотация
	       Территорией, на которой планируется реализация проекта, является поселок Лопъювад сельского поселения «Тимшер» Усть-Куломского района. Он расположен в 25 км от административного центра и в 120 км от районного центра. Население, имеющие регистрацию на территории  359 человек. На 1 марта 2022 по оценке Федеральной службы государственной статистики численность населения (постоянных жителей) поселка Лопъювад Республики Коми составляет 274 человека, в том числе: пенсионеры - 79 чел., молодежь до 34 лет - 34 человека. В поселке сохранились учреждения социальной сферы: основная школа (20 учащихся), детский сад (14 детей), библиотека, клуб, почта, ФАП. На территории работает ИП Мастюгин, который занимается лесозаготовкой и имеется пилорама. 
       Поселку 92 года. До начала 90-х годов, люди работали в Тимшерском леспромхозе, было более 50 рабочих мест, поселок строился и развивался. Сейчас населенный пункт постепенно умирает. Трудоспособное население выезжает, остаются, в основном,пенсионеры.
  Большую озабоченность жителей и администрации поселения вызывает состояние жилищно-коммунальной сферы. 
       Но главная проблема - водоснабжение поселка. 
Поселок Лопьювад расположен не далеко от р. Лопью, на возвышенности. Пробурить скважину или построить колодец не представляется возможным. Воды нет. Жители пользуются водоколонками. Их в поселке девять, расположены они на значительном расстоянии друг от друга. Эксплуатацию централизованных систем водоснабжения в п. Лопьювад осуществляет АО «Коми тепловая компания».  Большая часть населения, люди пожилого возраста. С годами носить воду становиться тяжелее, особенно в ненастную погоду или гололед. 13 человек из 41 - люди преклонного возраста. Два инвалида. Две семьи - многодетные, для которых вода играет немаловажную роль. 
В ходе реализации проекта «Доступная вода» на четырех улицах (Центральная, Ленина, Сосновая, Новая) предполагается увеличить протяженность водопроводной сети. 12 хозяйств получат возможность провести воду в свои квартиры. Во всех квартирах будут установлены современные приборы учета, что позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и стимулировать потребителей к рациональному ее использованию.  

	9. 
	Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта 
	Проблему воды решали не на одном собрании по обсуждению народных проектов. В ходе проведения анкетирования, выяснилось, что 20 домохозяйств желают, чтобы вода была в доме. Каждый из них задавался вопросом, почему работникам КТК провели воду, а им нет. Надо данное неравенство исправить и подключить все имеющие ресурсы: Народный бюджет, Комплексное развитие сельских территорий. Поднимали вопрос и на сходе граждан. Остра проблема стала зимой,  2021 года, когда в морозы часть колонок замерзла. Пришлось задействовать волонтеров МОУ Тимшерской СОШ ( 8 хороших ребят) для доставки пенсионером воды. Тогда, это коснулась всех жителей поселка. Думаю, надолго запомнится жителям март 2021года. 

	10. 
	Основные целевые группы
	1. жители  улиц Центральная, Ленина, Сосновая, Новая ( 41 человек, в т.ч. пенсионеры-11, инвалиды-2, многодетные семьи-2)

	11. 
	Основная цель
	  Строительство водопроводной сети на улицах Центральная, Ленина, Сосновая, Новая в поселке Лопьювад.

	12. 
	Задачи проекта
	1. Организовать софинансирование проекта населением.
2. Совместно с Усть-Куломским филиалом АО «КТК» подготовить технические условия на подключение к системе холодного водоснабжения.
3. Согласовать схему прохождения водопровода с Коми филиалом ПАО «Ростелеком».
4. Закупить и доставить оборудование.
5. Заключить договор с подрядной организацией на услуги экскаватора по рытью канав.
6. Провести водопроводную сеть  и обустроить водопроводные колодцы.
7. Засыпать канавы и уплотнить грунт.
8. Восстановление элементов благоустройства после завершения земляных работ

	13. 
	Методы реализации
	Основные мероприятия:
1. участие в программе Народный бюджет
2. участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий»
3. провести работу по дворовому обходу, для сбора заявлений на технические условия подключения, собрать необходимые документы
4. организация субботников, волонтерской помощи людям пожилого возраста к подключению водопроводной сети

	14. 
	Количественные показатели
	В результате реализации проекта
1. в проекте примут участие граждане, которые являются благополучателями реализуемого проекта -  41 человек
2. в проекте примут участие волонтеры, которые помогут одиноко проживающим гражданам - 10 человек
3. работники КТК – 4 человека
4. руководитель КФХ -1, благоустройство территории
5. население п.Тимшер и п. Лопьювад будет охвачено информационной рассылкой о ходе реализации проекта через страницу администрации СП Тимшер в ВК «Мы из Тимшера»  https://vk.com/club54500773 и страничку в ВК «Мы из Лопъювада»  https://vk.com/lopuvad
6. на информационном стенде поселка будет вывешиваться информация по реализации проекта 
7. публикация в газете «Парма гор» по успешному реализованному проекту -2 публикации

	15. 
	Качественные показатели
	В результате реализации проекта «Доступная вода» на четырех улицах (Центральная, Ленина, Сосновая, Новая) будет увеличена протяженность водопроводной сети. 12 хозяйств получат возможность провести воду в свои квартиры.   Во всех квартирах будут установлены современные приборы учета, что позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и стимулировать потребителей к рациональному ее использованию.  Люди смогут пользоваться современными стиральными машинами-автомат, что значительно облегчит домашний труд граждан. Волонтерам позволит оказывать другую более действенную помощь одиноко проживающим гражданам. 

	16. 
	Мультипликативность 
и дальнейшая реализация проекта
	Проблема доступной воды стоит не только в п.Лопъювад, такие проблемы есть и в п.Тимшер, когда воды нет зимой, она «уходит» из колодцев и скважин, или вода плохого качества. На территории района, есть населенные пункты, в которых тоже такая проблема стоит остро. В некоторых населенных пунктах проект уже имеет продолжение (СП «Вольдино», СП «Диасерья»)

	17. 
	Опыт успешной реализации
	Проект «Вода в дом» реализовывался на территории п. Лопъювад. Проводилась вода на ул. Лесной и Набережная. Благополучателями проекта стали 10 семей. 

	18. 
	Партнеры проекта и собственный вклад
	В ходе реализации проекта партнерами могут быть:
1. Усть-Куломский филиал АО «Коми тепловая компания» (консультативная поддержка)
2. ИП Мастюгин С.В. (материальная поддержка)
3. АМР «Усть-Куломский»
4. КФХ Паршуков Н.В. (материальная поддержка)
5. жители поселка (Народный бюджет-финансовый вклад и материально-техническое участие)

	19. 
	Информационное сопровождение проекта
	Информационное сопровождение проекта будет осуществляться на всех этапах реализации 
-  информационной сети в ВКонтакте: (https://vk.com/club54500773), https://vk.com/lopuvad
-публикация в районной газете "Парма гор"
-информационный стенд в п.Лопъювад




Календарный план реализации проекта
	№
	Задача
	Метод/Мероприятие
	Сроки
	Показатель результативности

	1
	Организовать софинансирование проекта населением
	Информирование (собрание)  граждан о сборе средств на софинансирование проекта
	01.04.2023
	60% граждан пришедшие на собрание

	
	
	Председатель инициативной группы проводит сбор средств
	01.04.2023-10.04.2023
	100% целевой группы внесли вклад на реализацию проекта

	2
	Совместно с Усть-Куломским филиалом АО «КТК» подготовить технические условия на подключение к системе холодного водоснабжения.
	Подготовить все необходимые документы (заявления, справки с администрации, документы на дом и землю и т.д.) для Усть-Куломского филиала АО «КТК» для подготовки технических условий
	01.04.2023-
01.07.2023
	100% по подготовке и получению технических условий 

	3
	Согласовать схему прохождения водопровода с Коми филиалом ПАО «Ростелеком».
	Подготовить схему водопровода для согласования с Коми филиалом ПАО «Ростелеком»
	01.04.2023- 05.04.2023
	100%

	4
	Закупить и доставить технологическое оборудование
	Заключить договор о покупке и доставке оборудования с магазином «Строймат»
	01.04.2023-20.04.2023,

10.06.2023

	100% по заключению договора о покупке
30% по доставке, в связи с распутицей в срок возможно не уложиться

	5
	Заключить договор с подрядной организацией на услуги экскаватора по рытью канав
	Провести предварительную работу с ИП Мастюгиным С.В. (п.Лопъювад) о возможности  предоставления экскаватора по рытью канав
	01.04.2023
	100% с Мастюгиным С.В. проведена предварительная работа

	
	
	Договориться о сроках работы и заключения договора
	15.06.2023-15.09.2023
	50-100% прогноз, что экскаватор не будет задействован на предприятии

	
	
	Рассмотреть дополнительный вариант подрядной организации ИП Панюков В.А. (п.Тимшер)
	15.06.2023-15.09.2023
	50-100% окажет содействие в выполнении работ, в случае форс- мажорных обстоятельств

	6
	Провести водопроводную сеть  и обустроить водопроводные колодцы
	Совместно с сотрудниками КТК жители поселка, волонтеры, спонсоры проложат водопроводную сеть к своим домам, в нужных местах 
	15.06.2023-15.09.2023
	100% жителей приняли участие по мере работы экскаватора на определенных улицах

	7
	Засыпать канавы и уплотнить грунт
	Экскаватор по договору, совместно с трактором КФХ после укладки труб проводят засыпку канав и уплотняют грунт
	15.06.2023-15.09.2023
	100% выполнены работы по засыпке и уплотнению канав

	8
	Восстановление элементов благоустройства после завершения земляных работ
	Трактор МТЗ КФХ совместно с жителями, волонтерами восстанавливают  и благоустраивают территорию 
	15.09.2023-
15.10.2023
	100% жителей и волонтеров помогают благоустроить территорию



Матрица рисков
	Перечень рисков 
	Влияние риска на проект
	Наименование
риска
	Ожидаемые
последствия в случае наступления риска
	Мероприятия по реагированию на риск

	
	высокое
	Внешние: поставщики, подрядчики
	Срыв сроков поставки, неоказание услуги
	Расширить круг поиска подрядчика 

	
	низкое
	Внешние: природные явления
	Увеличение периода реализации проекта
	Реализовать проект в более подходящий период, исключить ненастную погоду



Детализированная смета проекта 
	№
	Статья расходов
	Стоимость (ед.)
	Кол-во единиц
	Всего
	Обоснование расходов
	Источник финансирования (грантовые средства, софинансирование партнёров, собственные вложения, иные)

	1
	Доставка товара (км)
	255,00
	224
	28000,00
	Народный бюджет
	530 000,00 –бюджет РК, 60 000,00– бюджет СП Тимшер, 10000,00 – вклад граждан

	1.1.
	Железобетонные кольца колодезные (шт.)
	2500,00
	8
	20000,00
	Народный бюджет
	

	1.2.
	Трубопровод (металлопластик), утеплитель и сопутствующий товар
	
	
	232000,00
	Народный бюджет
	

	2.
	Устройство траншеи под водопровод экскаватором с ковшом 0,65м*3до 3м*3 в грунтах 2 группы (метр)
	1000,00
	300
	300000,00
	Народный бюджет
	

	3.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластика диаметром 16-20мм (м)
	
	
	
	
	Труд граждан, активных жителей, волонтеров. Безвозмездное предоставление техники ИП.
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	 Установка водоразборных колодцев
	
	
	
	
	

	5.
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м  бульдозером мощностью 59кВт (80л.с.) (час)
	2000,00
	10
	20000,00
	Народный бюджет
	530 000,00 –бюджет РК, 60 000,00– бюджет СП Тимшер, 10000,00 – вклад граждан
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